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El presente informe muestra el proceso desarrollado y la recopilación de los resultados logrados 
durante la construcción de redes eléctricas realizada  por la Empresa Codesa Nicaragua S.A , 
ubicada de la iglesia El Carmen 200 mts hacia el lago, costado oeste de Antiguo Estadio 
Nacional Dennis Martínez, en la ciudad de Managua. 
Mediante la ejecución de estas prácticas profesionales logre aplicar los conocimientos 
adquiridos durante los estudios universitarios y logre adquirir nuevos conocimientos que me 
han permitido formarme profesionalmente para demostrar que he cumplido con los requisitos 
necesarios para optar al título de Ingeniero Eléctrico.  
Para presentar este informe se seleccionó una obra ejecutada durante los últimos meses por la 
empresa Codesa Nicaragua S.A. Durante la ejecución de esta obra estuve ejerciendo el cargo 
de supervisor eléctrico de media y baja tensión, siendo guiado y supervisado también por el 
Ing. Jairo Sarrias Siria, coordinador general de proyectos de Codesa Nicaragua S.A 
El informe contiene la estructura que establece la normativa de culminación de estudios de la 
Universidad Nacional de Ingeniería que indica que debe poseer una introducción, descripción 
del trabajo donde debemos definir nuestros objetivos según los alcances técnicos de la obra, 
los aspectos tecnológicos, un cronograma de ejecución y análisis de costos, también debe 
poseer las conclusiones finales del proyecto y anexos. 
Para lograr complementar la información requerida según la normativa se procederá a modificar 
la estructura del informe de manera que la primera parte de este describa el contexto del trabajo 
para el desarrollo de las prácticas profesionales, la segunda parte hará referencia a los alcances 
técnicos y metodología usada para la ejecución de la obra dejando en evidencia los 
conocimientos adquiridos y la última parte establecerá todos los resultados finales de la obra 
basadas en los objetivos. 
El proyecto que seleccionamos lleva por nombre: 
 Construcción de red eléctrica Bo. Miguel Mereles. Esta obra se realizó en el municipio 
de La Libertad, departamento de Chontales. 




Para la ejecución de la obra inicialmente planteamos alcances técnicos con el propósito de 
definir el impacto económico que nos indicaría el beneficio de realizar la construcción del 
proyecto, además que gracias a ello podríamos planificar adecuadamente el tiempo necesario 
para poder ejecutar la obra. 
Es por eso que esta obra es de gran importancia porque nos permite analizar la contribución 
que se brinda a la sociedad tanto económica como social ya que esto permite un aumento en 
la productividad, cambios en el desarrollo tanto en la salud, educación, accesos a la 
comunicación, etc. 
También hay que agregar que se realizaron cursos de capacitación para los habitantes de la 
comunidad con el fin de formar personas que puedan cumplir con los requisitos necesarios para 
un adecuado uso de la energía eléctrica que les brinde beneficios económicos y sociales, que 





















3.1 Objetivo General 
 
Desarrollar habilidades y aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de 
aprendizaje de la carrera de ingeniería eléctrica llevando a cabo la construcción de la red 
eléctrica del  “Barrio Miguel Mereles”, de acuerdo a la Norma “ENEL 98”.   
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 Disminuir las pérdidas de energía eléctrica debido a conexiones ilegales, por medio de 
la normalización de este asentamiento. 
 
 Beneficiar a las familias con un servicio de energía eléctrica eficiente. 
 














4.1 Descripción de las actividades de la empresa 
CODESA NICARAGUA S.A. es una empresa dedicada a ejecutar actividades en el 
ámbito Electromecánico (Redes Eléctricas en baja, media y alta tensión, montajes 
electromecánicos, etc.) a nivel regional 
Sus actividades principales son las siguientes: 
a) Diseño, Ingeniería y Supervisión  
b) Manejo de Generadoras de Biomasa 
c) Estudios Eléctricos 
d) Telecomunicaciones (planta interna, externa, cableado estructurado 
categoría 6, Fibra Óptica, etc.).  
e) Distribuidor y Representante de Fábricas relacionadas a suministro 
de materiales y equipos de medición de redes eléctricas y fibra 
óptica. 
f) Programas de Mantenimiento Integral de radio bases (Sistema y Red 
Eléctrica, Sistema de Tierras, Aire Acondicionado, Generadores de 
Emergencia, Infraestructura, etc.) 
Y con el objetivo de agilizar las diferentes gestiones requeridas para el desarrollo de los 
proyectos asignados a la empresa, ha gestionado ante las diferentes entidades 
gubernamentales y privadas las licencias, permisos y homologaciones a continuación 
detalladas. 
1.  Licencia de Higiene y Seguridad del Trabajo (MITRAB) 
2.  Certificado de Homologación de Unión Fenosa, para realizar trabajos en Media y Alta 
tensión. 
3.  Licencia de Operación del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) 
 




Se debe destacar que todo el personal que está a disposición de los trabajos requeridos 
por los clientes, son técnicos con mucha experiencia, involucrados en la ingeniería,   
Diseño,   Construcción y Mantenimiento de Redes Eléctricas, Automatización, Montajes 
Electromecánicos, Obra Civil, Redes de Fibra Óptica, Cableado Estructurado,   Sistemas 
de Iluminación, Sistemas de Aire Acondicionado, Generadores de Emergencia, 
Proyectos de Eficiencia Energética.  
Cada equipo técnico cuenta, adicionalmente de su equipo de protección personal y 
colectivo, con todas las herramientas y equipos de medición propias y básicas para cada 
actividad (Voltímetro, amperímetro, medidores de fases y tierra, taladros, herramientas 
de mano, fajones, bandolas, etc.) 
 
 
Figura 1. Herramientas y Equipos de Protección Personal y Colectiva. 
 
 
La empresa se compromete a cumplir con los requisitos de seguridad en los vehículos 
(extinguidores de fuego ABC, conos y cintas de seguridad, material absorbente, buen 
programa de mantenimiento preventivo), proporcionar los equipos de seguridad y de 
protección personal para los técnicos involucrados en la realización de los trabajos (casco 
duro de construcción, zapatos,  anteojos   y  guantes  de  seguridad,  pantalones  largos,  
camisas   y  gabachas   con identificación de nuestras empresas).  





Figura 2. Plantel Principal Codesa Nicaragua y Personal de Ingeniería y Diseño. 
 
 
Dicho personal también realiza periódicamente capacitaciones en normas y 
procedimientos de seguridad. 
 
 
Figura 3. Reunión de Capacitación de Higiene y Seguridad. 
 
 
Es por eso la empresa CODESA NICARAGA S.A brinda un servicio de excelencia a la 
industria eléctrica porque se preocupa por alcanzar los más altos estándares de 
productividad y calidad, superando las expectativas de los clientes. 
 






La idea de la creación de una compañía con mentalidad innovadora surgió en el año de 
1992, fecha en la cual dio inicio a las operaciones. Con el afán de brindar un excelente 
servicio a los clientes la compañía inicio con pocos recursos financieros pero el propósito 
de triunfar los llevo a decidir comenzar a ofrecer servicios “no tradicionales” en El 
Salvador, tales como la consultoría y estudios de ingeniería para las compañías 
distribuidoras de energía eléctrica con un enfoque sustantivo en el servicio y satisfacción 
de nuestros clientes. 
 
A partir del 1 de enero del 2002, GRUPO CODESA, extiende sus servicios a nivel 
Centroamericano, desarrollando proyectos en Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, lo que los llevo, con el apoyo de los clientes y el esfuerzo del grupo a seguir 
creciendo  y  operando  cada una de las divisiones. 
La empresa se estableció formalmente en los diferentes países de la región a partir del 
2007. Ofreciendo los Servicios descritos anteriormente. 
 
4.1.2 Proyectos desarrollados 
 
1.  Programa de Mantenimiento Imagen a Estaciones de Servicio Chevron Texaco a nivel 
Regional (El Salvador, Honduras y Nicaragua, monto del proyecto anual: $850,000.0 
2. Programa de Mantenimiento Integral, Imagen, Sistema eléctrico, 
plantas de Emergencias, Obra Civil a red de estaciones de servicio ESSO ESTÁNDAR 
OIL, desde 1999 hasta la fecha, monto anual del proyecto: $350,000.00 
3.  Programa de Mantenimiento y Desarrollo de las redes de distribución sector Managua, 
para la Distribuidora DISNORTE – DISSUR, UNION FENOSA, durante el periodo 
2007 – 2008, por un monto de $463,000.00 
4.  Construcción de Redes de Electrificación Rural, para el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y Unión Fenosa, durante el 2009, por un monto de $770,000.00. 
 
 









Proyectos de Electrificación Rural Ejecutados por Codesa Nicaragua según Nombre de Proyecto, 




NOMBRE DEL PROYECTO Y 
PAÍS 
NOMBRE DEL 
PROPIETARIO Y PERSONA 
A QUIEN CONTACTAR 






NACIONAL  Nº LPN- 008-2008-
FN- MINISTERIO DE ENERGÍA 
Y MINAS, NICARAGUA. 
 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINAS, Lic. Aura María 
Gonzalez, Responsable de 
Adquisiciones, Tlf. #2280-9500. 
. 
“ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES EL 
CAYAO, LAS MERCEDES, SANTA JULIA, 
DANIEL TELLER, PABLO CALERO, EL BRASIL, 
BARRIO MI BUEN PASTOR, ASENTAMIENTO 
BOSQUES DE XILOA, GUACHIPILIN, BARRIO 
DIRIANGEN, AGUACATE Nº 3”.  LOTE Nº 





LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 
002-2009¬MANAGUA-
MASAYA-FN-MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINAS, 
NICARAGUA. 
  
MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINAS, Lic. Aura María 
Gonzalez, Responsable de 
Adquisiciones, Tlf. #2280-9500. 
  
“ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES 
BARRIO LEONEL HERRERA, NUEVA 
ESPERANZA, LOMA NEGRA”, LOTE UNICO 







DISNORTE 2009 - LOTE #6 
León, NICARAGUA. 
  
UNIÓN FENOSA, Ing. Karen 
Imara Conrado, Gte de Compras, 
Tlf. #866-9801 
  
ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES: 
Comunidad San Agustín y Soledad Vieja, 
Comunidad Boqueron (Sector 1 y 2), Comunidad 
San Antonio, Comunidad Cristo-Rey Los ángeles, 
Comunidad Paso Benito del Municipio de 
Quezalguaque del Departamento de León. 









Proyecto FAROL-ER DISNORTE 
2009, Lote NS-JALAPA-01, 
NICARAGUA. 
  
UNIÓN FENOSA, Ing. Karen 
Imara Conrado, Gte de Compras, 
Tlf. #866-9801 
  









DISNORTE 2010, PROCESO #1 
LOTE #7, NICARAGUA. 
  
UNIÓN FENOSA, Ing. Karen 
Imara Conrado, Gte de Compras, 
Tlf. #866-9801 





LOTE #1, NICARAGUA. 
 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINAS, Lic. Aura María 
Gonzalez, Responsable de 
Adquisiciones, Tlf. #2280-9500. 
 







PNESER LOTE #1, 
NICARAGUA. 
  
Lic. Elí Esaú Roque, Tlf #2252-
7400 Ext #4509. 
  





PNESER LOTE #5, 
NICARAGUA. 
 
Lic. Elí Esaú Roque, Tlf #2252-
7400 Ext #4509. 
 






PNESER LOTE #5, 
NICARAGUA. 
 
Lic. Elí Esaú Roque, Tlf #2252-
7400 Ext #4509. 
 
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD: Bo. 
Miguel Mereles 


















5. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
 
5.1 Marco Conceptual 
 
Este marco retoma los principales conceptos y términos referentes  a los conocimientos  
adquiridos, criterios profesionales madurados durante las prácticas y conceptos importantes a 
mencionar en el desarrollo de este informe, quedando así definido los puntos más importantes 
para dejar claramente el documento. 
 
Práctica Profesional: es la actividad profesional que se realiza en un centro de trabajo 
(Compañía o empresa) durante el periodo de un año o más, habiendo obtenido aprobado el 
90% de las asignaturas del pensum de la carrera y que se realiza a través de la aplicación de 
los conocimientos adquiridos durante los estudios universitarios poniéndolos en práctica y 
desarrollando nuevas habilidades y destrezas que se obtienen en la formación profesional 
brindada por la empresa. 
Licitación: es una regla para adquisición de un servicio que son convocadas públicamente 
para que presenten propuestas libremente, en sobres cerrados y que son abiertas públicamente 
para que se aseguren las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, estas 
deben ser presenciales durante un acto de apertura de propuestas. 
Homologación: es la certificación que se brinda a base de ciertos requisitos a cumplir y que 
utiliza la empresa para que su servicio cumpla con las exigencias establecidas en seguridad y 
calidad. 
Presupuesto: Está definido como los alcances directos e indirectos que se pueden prever para 
un proyecto y que están dirigidos al control de gastos durante la ejecución de una obra para 
poder comparar los alcances propuestos de los alcances reales. 
Estaqueo: Se define como los alcances estructurales regidos bajo la normativa de construcción 
a utilizar punto a punto durante el recorrido de la red. 
Calculo de caída de tensión: es el cálculo que se realiza para definir los conductores 
adecuados según la carga a instalar por tramo. 
Calculo de retenida: es el cálculo que se realiza para definir el tipo de retención a utilizar para 
contrarrestar el esfuerzo mecánico y longitudinal que ejerce la línea aera. 
 




Lista de beneficiarios: Contiene la información recolectada durante el levantamiento de 
nombres y cedulas de personas beneficiadas con el servicio de energía eléctrica 
Lista de afectaciones: Muestra el dato de las personas que en sus propiedades se han 
construido alcances de la obra. 
Replanteo: Visita de campo realizada con los ingenieros correspondientes de cada entidad, en 
este caso de Enatrel y Disnorte para definir alcances técnicos de la obra. Durante esta actividad 
se debe enterrar una estaca en cada punto donde se instalara un poste. 
Excavación: Es el proceso en el cual se realiza hoyado, zanjeado  o rompimiento de la 
superficie del suelo atreves de herramientas  que pueden  ser utilizadas manualmente   u  
operadas con  equipos como grúas.  
Cimentado: Relleno o compactación del terrenos excavado, asegurando la estabilidad  de los 
postes o retenidas empotradas. 
Herramientas de tendido: Son aquellas que se utilizan para realizar la acción de tensar 
conductores en redes de distribución, dentro de estas herramientas se utilizan  dinamómetro, 
tecles, grapas , poleas de tendido, giratorios, malla o camisa, conocido como cable guía. 
Herramientas o equipos de seguridad colectivas: Son todas aquellas herramientas que 
protegen a los operarios en la ejecución de trabajos  y son de uso colectivo,  dentro de estas 
herramientas tenemos: Equipo de puestas a tierra, verificador de ausencia de tensión, cintas 
delimitadoras, vallas o conos. 
Vano: Longitud de línea entre dos apoyos contiguos 
Cantón: Conjunto de vanos comprendidos entre dos amarres o anclajes 
Instalación en descargo: conjunto de actividades a realizar para poner fuera de servicio e 
indisponible una instalación sin tensión; se dice que una instalación está en descargo cuando 
se han realizado en ella las operaciones siguientes: 
1.- Apertura, con corte visible o efectivo, de todas las fuentes de tensión.  
2.- Bloqueo o enclavamiento 































Ubicación del sitio                                                 
Reconocimiento del tipo de terreno                                                 
Levantamiento físico para elaboración de pre-diseño                                                 
Consideraciones generales                                                 
Levantamiento fotográfico                                                  
Replanteo 
Entrega de solicitudes de permiso de poda                                                 
Definición de estructuras por punto(Estaqueo)                                                 
Medición de vanos                                                 
Levantamiento de beneficiarios y afectaciones                                                 
Formatos de replanteo                                                 
Entrega de planos replanteados a la distribuidora                                                 
Materiales 
Solicitud y retiro de materiales                                                 
Traslado de postes al sitio                                                 
Traslado de material                                                 
Ahoyado 
Supervisión de profundidad de hoyado                                                 
Informe de ahoyado                                                 
Cambio a realizar en la profundidad de hoyado de 
poste                                                 
Izado de 
postes 
Comprobación de estado de los postes                                                 
Izaje de postes y hoyado de retenida                                                 
Retenidas 
Verificación de herrajes                                                 
Verificación de correcto armado de retenidas                                                 
Supervisión de instalación de retenidas                                                 
Estructuras Supervisión de armado de estructuras                                                 
Tendido de 
línea 
Verificación de estado de conductor y tendido de línea 
                                                
Transformadores 
Realizar pruebas en vacío a transformadores                                                 
Supervisión de instalación de transformadores                                                 
Acometidas 
Supervisión de instalación de acometidas para 
viviendas                                                 
Sistemas 
domiciliares 
Llenar actas de instalación domiciliar                                                 
Supervisión de instalación de sistemas domiciliar de 
cada vivienda                                                 
Pre-
recepción 
de la obra 
Solicitud de descargo para conexión de la red 
construida                                                 
Supervisión de la red construida con el cliente y con 
distribuidora y levantamiento de cambios a realizar                                                 
Informe de cambios a realizar                                                  
Recepción 
de la obra 
Atención a descargo y verificación de cambios 
realizados                                                 
Matricula de transformadores                                                
Entrega final del proyecto en campo                                                 
Fin de la 
obra 
Normalización del servicio                                                 
Entrega final de planos a como construido e informe 
final de recepción                                                 































Figura 6. Ubicación del Lugar en Mapa Departamental  
 




5.4 Actividades realizadas 
En este acápite se analizan las actividades realizadas que consistieron en la planificación, 
organización, dirección y control de acuerdo al programa de construcción utilizado para lograr 
cumplir los objetivos y las metas propuestas para esta obra. 
Como parte de las actividades tuvimos que realizar visitas de campo al sitio para hacer un 
reconocimiento visual y fotográfico que nos ayudarían a definir los equipos a utilizar, los 
materiales a solicitar, la mano de obra necesaria y el transporte adecuado, también como ciertos 
costos como (viáticos, grúas, traslados, descargos, etc.). 
La obra también consistió en diseñar de acuerdo a los alcances valorados en el sitio durante 
las visitas realizadas. En realizar los cálculos necesarios para elegir los materiales correctos y 
con las capacidades adecuadas, esto con el fin de presupuestar adecuadamente según los 
alcances levantados en campo y así presentar nuestra oferta. 
Para esto tuvimos que investigar costos de transportes (rastras, camiones 6 y 8 toneladas) para 
el movimiento de materiales. 
También tuvimos que investigar los costos de maquinarias en el lugar de la obra. (Grúas, 
taladros eléctricos, etc.) 
Definimos costos para viáticos y hospedajes, vehículos y combustibles durante el tiempo de 
ejecución de la obra. 
Por otro lado se debía realizar la supervisión de las actividades constructivas en el sitio de la 
obra para lo cual utilizamos las herramientas adecuadas para ejecutar cada actividad. 
Así mismo utilizamos las herramientas adecuadas en oficina para realizar los diseños finales 
para ser entregados. 
 




LICITACIÓN LPI-001-2013-PNESER Lote #5 
”Proyecto electrificación de Barrio Miguel Mereles, municipio La Libertad, Departamento de 
Chontales”.  
Para lograr nuestra participación en esta obra primero se realizaron las actividades pertinentes 
para concretar un acuerdo con el cliente que en este caso es ENATREL. 




Los interesados en participar en el proceso de ofertas para la ejecución de este proyecto 
primero debieron cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Tener la capacidad adecuada para realizar la ejecución  
2. Tener Homologación ante DISNORTE 
3. Cumplir con los plazos de ejecución 
4. Presentar una estrategia de ejecución 
5. Cumplir con los equipos esenciales y adecuados  especificados en documento de licitación: 
A. Grúa para izado de postes 
B. Camión de ocho toneladas 
C. Vehículo liviano Pick up 
D. Equipo de protección personal 
E. Equipo para escalar postes de madera y concreto 
F. Equipo de puesta a tierra 
G. Equipo de varas pértigas  
H. Equipos para flechado de líneas (Dinamómetro, tecles , carrocines) 
 
Tabla 2: 
Consolidado en Dólares de Costos Totales de Proyecto de Electrificación Rural  Bo. Miguel Mereles 
 
 
TABLA No. CONCEPTO PRECIO EN DOLARES
1 TOTAL COSTOS LOTE 5 $56336,70
SUB TOTAL $56336,70
15 % IVA EXONERADO
IMP. MUNICIP. (1%) EXONERADO
TOTAL $56336,70






Hoja de Presupuestos según Alcances Físicos y Económicos de Proyecto Bo. Miguel Mereles 
 
Una vez ganada la obra sigue el proceso de adjudicación donde se  deben cumplir ciertos 
requisitos de lo contrario la oferta será invalida y será declarada como desierta en caso de no 













Transporte Mat + MO+Transp.
A B C D E=A*B F=A*C G=D*A H=E+F+G
Línea Primaria ( No. 1/0 ACSR) m 1164 $0,00 $0,78 $0,16 $0,00 $913,66 $182,73 $1096,39
Conductor Neutro No. 1/0 ACSR m 60 $0,00 $0,78 $0,16 $0,00 $47,10 $9,42 $56,51
Línea Secundaria ( Triplex No. 1/0 ACSR) m 4556 $0,00 $1,26 $0,27 $0,00 $5721,82 $1251,65 $6973,47
Conductor Neutro No. 2 AAS m 314 $0,00 $0,71 $0,12 $0,00 $221,82 $36,97 $258,79
Poste de Concreto de 30' c/u 89 $0,00 $92,23 $27,47 $0,00 $8208,40 $2445,05 $10653,45
Poste de Concreto de 35' c/u 20 $0,00 $96,15 $27,47 $0,00 $1923,08 $549,45 $2472,53
Poste de Concreto de 40' c/u 7 $0,00 $176,61 $27,47 $0,00 $1236,26 $192,31 $1428,57
Transformador de 15 kva, 14,4/24,9kv, 120/240v c/u 2 $0,00 $342,82 $39,25 $0,00 $685,64 $78,49 $764,13
Transformador de 25 kva, 14,4/24,9kv, 120/240v c/u 5 $0,00 $392,46 $47,10 $0,00 $1962,32 $235,48 $2197,80
EC2-MT2/C c/u 8 $0,00 $10,79 $6,87 $0,00 $86,34 $54,95 $141,29
F4-MT2 c/u 1 $0,00 $28,45 $6,48 $0,00 $28,45 $6,48 $34,93
MT-601/C c/u 7 $0,00 $24,53 $6,48 $0,00 $171,70 $45,33 $217,03
MT-602/C c/u 1 $0,00 $25,51 $6,48 $0,00 $25,51 $6,48 $31,99
MT-604/C c/u 1 $0,00 $28,45 $6,48 $0,00 $28,45 $6,48 $34,93
F1-MT2 c/u 7 $0,00 $28,45 $6,48 $0,00 $199,18 $45,33 $244,51
MT-606/C c/u 4 $0,00 $28,45 $6,48 $0,00 $113,81 $25,90 $139,72
PR2-205/C c/u 1 $0,00 $47,10 $6,48 $0,00 $47,10 $6,48 $53,57
TR2-104/C c/u 2 $0,00 $80,46 $19,82 $0,00 $160,91 $39,64 $200,55
TR2-105/C c/u 5 $0,00 $80,46 $19,82 $0,00 $402,28 $99,10 $501,37
EC2-MT/C c/u 8 $0,00 $9,81 $6,48 $0,00 $78,49 $51,81 $130,30
BT-107/C c/u 5 $0,00 $7,85 $6,48 $0,00 $39,25 $32,38 $71,62
BT-101/C c/u 17 $0,00 $7,85 $6,48 $0,00 $133,44 $110,09 $243,52
BT-102/C c/u 7 $0,00 $9,81 $6,48 $0,00 $68,68 $45,33 $114,01
BT-103/C c/u 2 $0,00 $9,81 $6,48 $0,00 $19,62 $12,95 $32,57
BT-104/C c/u 29 $0,00 $11,77 $6,48 $0,00 $341,44 $187,79 $529,24
F1-BT/C c/u 5 $0,00 $6,87 $6,48 $0,00 $34,34 $32,38 $66,72
F2-BT/C c/u 44 $0,00 $6,87 $6,48 $0,00 $302,20 $284,93 $587,13
DE-BT c/u 9 $0,00 $6,87 $6,48 $0,00 $61,81 $58,28 $120,09
CSU-BT/C c/u 5 $0,00 $6,87 $6,48 $0,00 $34,34 $32,38 $66,72
SU-BT/C c/u 1 $0,00 $6,87 $6,48 $0,00 $6,87 $6,48 $13,34
PR-101/C c/u 100 $0,00 $8,83 $6,51 $0,00 $883,05 $651,49 $1534,54
HA-100 a/c c/u 59 $0,00 $27,47 $6,48 $0,00 $1620,88 $382,06 $2002,94
HA-100 b/c c/u 6 $0,00 $27,47 $6,48 $0,00 $164,84 $38,85 $203,69
HA-106 /c c/u 11 $0,00 $39,25 $6,48 $0,00 $431,71 $71,23 $502,94
HA-108 /c c/u 5 $0,00 $33,36 $6,48 $0,00 $166,80 $32,38 $199,18
Instalacion Electricas Internas c/u 373 $0,00 $19,62 $5,89 $0,00 $7319,47 $2195,84 $9515,31
Acometidas Domiciliares c/u 403 $0,00 $12,76 $5,89 $0,00 $5140,31 $2372,45 $7512,76
Embasado de poste c/u 22 $0,00 $137,36 $64,76 $0,00 $3021,98 $1424,65 $4446,62
Instalación de rótulo c/u 4 $0,00 $176,61 $58,87 $0,00 $706,44 $235,48 $941,92





I.V.A. (15 % )
IMPUESTOS MUNICIPALES (1 % )
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
Descripción Unidad
TOTAL COSTO LOTE 5







El replanteo consiste, principalmente en la reconstrucción del proyecto original directamente en 
campo. 
A su vez, el replanteo abarca los siguientes aspectos que se realizaron durante esta obra: 
 
 Comprobación de las condiciones de seguridad durante la ejecución 
Mediante una inspección detallada de la traza, y acompañado del encargado de la obra, se 
identificaron todos aquellos puntos que eran susceptibles de generar un peligro potencial 
durante la ejecución de los trabajos. 
  Comprobación de los permisos disponibles vs necesarios. 
Analizamos, documento por documento, la validez y aplicación real en campo de cada uno de 
ellos, para garantizar la existencia de todos los permisos necesarios en la ejecución (paso, 
poda, tala, municipales, ambientales, etc.). 
 Comprobación de las distancias de seguridad en el entorno. 
Ubicamos elementos que puedan afectar la traza (carteles, árboles, viviendas, otras líneas, 
etc.), y comprobamos el cumplimiento de las distancias de seguridad normalizadas. 
 Comprobación de no afección de otros servicios (agua, gas, telecomunicaciones, etc.). 
Ubicar, si las hubiera, las canalizaciones de terceros, para evitarles cualquier daño. 
 Comprobación de la necesidad de cimentaciones. 
Analizamos los tipos de terreno y los tipos de estructuras a instalar y así logramos definir la 
necesidad de las cimentaciones  
 Fotografías del estado previo. 
Elaboramos un documento fotográfico previo al inicio de los trabajos, de igual manera se realizó 
el levantamiento de beneficiarios. En total se recolectaron 403 datos de hogares, divididos de 
la siguiente manera, 373 viviendas con el beneficio completo de instalaciones internas y 
acometidas y 30 viviendas únicamente con el servicio de acometida.  
Cada hogar fue visitado y revisado para definir si la instalación eléctrica que existía en sus 
hogares era adecuada, en caso de no ser aprobada por la supervisión entonces se definía 
proveerles el servicio nuevo. 
 
 





El replanteo se realizó en conjunto el contratista, que en este caso es Codesa Nicaragua, y con 
el ingeniero a cargo por la distribuidora DISNORTE y se definieron punto por punto cada 
estructura a instalar señalando a través de estacas, las cuales debieron ser enumeradas en 
orden formal. 
Una vez realizado el replanteo, se elaboró y firmo el acta de replanteo, que formará parte de la 
documentación final de obra.  
Habiendo obtenido los alcances iniciales de la obra procedimos con la elaboración de los planos 
a como replanteado el cual debe cumplir con una escala 1:2500 donde se refleje todos los 
accidentes del terreno, caminos, carreteras,  ríos y edificaciones que corresponden al perfil 
del terreno en la traza de la línea y señalizar los cruces con otras instalaciones (líneas eléctricas, 
telefónicas, agua,  ferrocarriles, etc.) y las listas de beneficiados, así como a realizar los 
cálculos de tensión y cálculos mecánicos donde utilizamos las tablas correspondientes para así 
realizar una entrega formal a ENATREL y a la distribuidora para su aprobación. 
5.4.1.3 Solicitud de materiales 
Una vez aprobado el replanteo, solicitamos las requisas de materiales. El supervisor coordino 
el proceso de retiro de estos en conjunto con el proveedor.   
Posteriormente, se coordinó el transporte de materiales de la obra y su correcto acopio, 
buscando siempre el consenso y la colaboración de las autoridades locales.  
Para esto se debió coordinar  la correcta señalización de las zonas de trabajo, minimizando el 






Figura 7. Indicación de seguridad durante traslado de postes en rastra 




Comprobamos el estado físico de los materiales, una vez apilados o almacenados en la obra, 
y verificamos que el transporte de los mismos se ha realizado con los medios y procedimientos 
adecuados y no se han producido daños en los mismos.  
Si hubiésemos detectado cualquier daño, era obligación comunicarlo por escrito para que se 
tomaran las medidas pertinentes para agilizar al máximo esta reposición. 
El transporte del principal material eléctrico (aisladores, transformadores, conductor, cruceros, 
etc.), se realizó en camiones adecuados al volumen, y aplicando los criterios de seguridad 
utilizados para cualquier transporte de mercancía pesada. Fue necesario tener especial cuidado 
con los transformadores, evitando golpes y desplazamientos que puedan provocar daños en 
los bushings y derrames de aceite. 
5.4.1.4 Supervisión 
Izado de postes 
Los postes de hormigón son la opción prioritaria para la instalación de líneas de MT y BT. La 
ventaja principal es que son de larga duración y no requieren conservación. 
En el transporte y durante la carga y descarga, hay que comprobar que los estrobos, cables y 
medios mecánicos utilizados tienen la resistencia y características adecuadas a los pesos de 
los postes, para evitar accidentes y daños estructurales. La carga debe estar perfectamente 
ubicada y fijada en la plataforma para evitar su desplazamiento durante el transporte.  
El izado de postes abarca los siguientes aspectos: 
a) Revisión delimitación y señalización de la obra. 
b) Cumplimiento de profundidad de huecos de postes. Esta debe cumplirse de acuerdo a 
la tabla 1ª. de la Norma Enel 98  
c) Revisión de orden y limpieza. 
d) Comprobación descarga adecuada de postes, sin elementos que puedan provocar 
daños en superficie. 
e) Comprobación correcto acopio de postes en al menos tres puntos de contacto. 
f) Comprobación buen estado de la superficie de postes. 
g) Comprobación de cimentación adecuada. 
h) Comprobación correcta encarada.  




Previo al izado, es necesario realizar la excavación para recibir el poste. 
La profundidad de la excavación estará en función de la clase y la altura del apoyo y del tipo de 
terreno. La excavación puede realizarse manualmente o mediante medios mecánicos. 
La forma de la excavación será normalmente cilíndrica, y siempre se procederá a una 
compactación con medios mecánicos en el fondo que evite que el poste se hunda en el terreno. 
 Cuando los accesos al punto de trabajo no permitan el ingreso de los camiones grúa, los postes 
tienen que ser izados manualmente. Esta operación supone un alto riesgo para la seguridad de 
los operarios, por lo que debe hacerse con sumo cuidado, utilizando el número de personas, 
adecuado al tipo de poste a instalar. 
Armado de estructuras 
El siguiente paso a realizar es la instalación de las retenidas en los postes, las cuales se 
deberán instalar de acuerdo al Angulo formado entre vanos. 
Para esto también se realizaron huecos que debían cumplir con cierta profundidad. Esto nos 
permite contrarrestar tensión mecánica en los postes al momento de realizar el tendido de línea. 
Es necesario comprobar que la construcción cumpla exactamente a como lo indica a normativa. 
Es por eso que la revisión del material es fundamental previo a su instalación ya que se debe 
identificar cualquier anomalía. 
A continuación mostramos un ejemplo donde se cometieron errores, instalando aisladores 
dañados o en mal estado, por una falta de supervisión directa en obra: 
 
Figura 8. Material de Aislamiento (Aislador de Porcelana Tipo Espiga) en mal estado 





Se deben comprobar los siguientes puntos durante la supervisión: 
La elección del aislamiento dependerá del voltaje de la línea, la altura sobre el nivel del mar, la 
contaminación salina y el tipo de estructura. 
Deben cumplirse en todos los casos las distancias mínimas de seguridad. 
Los postes deben instalarse alineados a la traza de la línea, para que la configuración de los 
agujeros encaje exactamente con los herrajes, y no se produzcan torsiones en los mismos. 
Los pernos de fijación de los aisladores deben ser los adecuados, evitando juego en las uniones 
que provoquen desplazamientos e impidan un correcto apriete de los mismos. 
Toda la tornillería a utilizar debe ser de acero galvanizado, y se verificará el procedimiento de 
apriete de los mismos y la presencia del equipo adecuado para ello. 
Tendido de Líneas 
El tendido de los conductores abarca la completa instalación de los conductores eléctricos, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en la normativa 
El proceso abarca los siguientes aspectos: 
a) Revisión delimitación y señalización de la obra. 
b) Revisión de orden y limpieza. 
c) Comprobación equipos de seguridad individuales y colectivos. 
d) Comprobación correcta colocación y estado de bobinas y elementos de tendido. 
e) En cruzamientos y cercanía con otras líneas eléctricas, garantizar las máximas 
condiciones de seguridad. 
f) Comprobación autorización en caso de cruzamientos con otras infraestructuras (si 
necesaria). 
g) Verificación temperatura de tendido de cantón. 
h) Verificación tensión de tendido de cantón. 
 
Los elementos necesarios para el tendido son los siguientes: 




a) Máquina de frenado de conductor. 










Figura 9. Polea para tendido de conductor 
c) Máquina de empalmar.  
d) Mordazas. 
e) Máquina de tracción: Elemento de arrastre del conductor, que permite un correcto 
tendido 
 
Figura 10. Máquina de tracción para arrastre de conductor 
f) Dinamómetros: Miden la tensión aplicada en los conductores.  
 
 





Figura 11. Dinamómetro 
 
Montaje de transformadores 
La correcta instalación de los transformadores, seccionadores y pararrayos o auto válvulas es 
fundamental para garantizar un adecuado suministro de energía final a nuestros clientes. 
1. Transformadores Convencionales 
Terminal Primario 
Poseen un devanado Primario, 2 bushings primarios y un tap central de 5 posiciones 
Terminal Secundario 
Poseen dos devanado Secundaro, 3 bushings secundarios  
 
Figura 12. Transformador Convencional 
 




2. Transformadores Auto Protegidos 
Terminal Primario 
Posee un devanado primario, un bushings primario, un Magnex (Protección Termo magnética), 
un tap central (5 posiciones) 
Terminal Secundario 
Posee dos devanados secundarios, tres bushings secundarios 
 
Figura 13. Transformador Autoprotegido Montado Sobre Poste de Concreto 
 
5.4.1.5 Descargos 
El descargo es el conjunto de actividades a realizar para poner fuera de servicio e indisponible 
una instalación sin tensión; bien una instalación está en descargo cuando se han realizado en 
ella las operaciones siguientes: 
1. Apertura, con corte visible o efectivo, de todas las fuentes de tensión.  
2. Bloqueo o enclavamiento, si es posible y en posición de apertura, de todos los aparatos de 
corte, por medio de los cuales la instalación podría ser accidentalmente puesta en tensión.  
3. Creación de la Zona Protegida, verificando la ausencia de tensión en cada uno de los 
conductores separados de las fuentes de tensión y colocando en y entre ellos las 
correspondientes puestas a tierra y en cortocircuito. 
Como solicitante de descargo se realizaron las actividades siguientes: 




 a. Verificar toda la documentación requerida (planos / datos / formularios). 
 b. Determinar en un descargo las zonas afectadas. 
 c. Verificar que los datos de la instalación afectada por el descargo están correctos en la BDI,    
También tuve a cargo el rol de agente de descargo donde realice lo siguiente: 
Previa identificación al COR, solicita en la fecha prevista a través del teléfono, la autorización 
del COR para la ejecución del descargo previamente aprobado. 
Obtiene en papel la orden de descargo con la información que le permite identificar la instalación 
objeto del descargo.  
Realiza y comprueba, a requerimiento del COR, la apertura con corte visible o efectivo de todas 
las posibles fuentes de tensión de los circuitos o instalaciones solicitadas, y crea la zona 
protegida. 
Entrega al Jefe de Trabajos la Zona Protegida. 
Una vez finalizados los trabajos debe: 
Deshacer la Zona Protegida, retirando: 
Las puestas a tierra y en cortocircuito por él colocadas en las distintas fuentes de tensión, las 
señalizaciones, enclavamientos y bloqueos por él colocados en los mandos de los elementos 
de corte. 
Cambiar de local a telemando el mando de los elementos de corte 
Devolver al COR la instalación en descargo indicando las condiciones en que queda con objeto 
de su puesta en servicio y normalización de la explotación. 
En el caso de que en una misma instalación se encuentren trabajando varios equipos, con sus 
Jefes de Trabajo respectivos, no devolverá la instalación al COR hasta que todos los Jefes de 
Trabajo le hayan confirmado que han realizado todas las operaciones de las que son 
responsables. 
Es importante que durante un descargo se cumplan las 5 reglas de oro: 
 




Figura 14. Reglas de oro para cumplimiento seguro de descargos 
 
5.4.1.6 Recepción 
Es la etapa final del proyecto donde se solicitan a los coordinadores del ente distribuidor una 
visita de supervisión para verificar la correcta ejecución de la obra ya finalizada, y donde en 
conjunto con los supervisores de la empresa constructora y de DISNORTE, una vez más 
realizan un recorrido a través de toda la obra indicando punto a punto si existe alguna no 
conformidad la cual se deberá corregir. 
Habiendo realizado el recorrido y actualizado los datos de la obra en caso de haber algún 
cambio se procederá a realizar las pruebas a los transformadores.  
Una vez terminada la supervisión se procede a corregir las no conformidades indicadas por 
DISNORTE en su informe de pre-recepción. 





Figura 15. Página #1 de No Conformidades a Corregir 
Fuente: Tomado del informe de pre-recepción enviado por Disnorte de sector oriente 
 
 





Figura 16. Página #2 de No Conformidades a Corregir 
Fuente: Tomado del informe de pre-recepción enviado por Disnorte de sector oriente 
 
 





Figura 17. Página #3 de No Conformidades a Corregir 
Fuente: Tomado del informe de pre-recepción enviado por Disnorte de sector oriente 
 
 




5.4.1.7 Entrega final 
Una vez realizadas las no conformidades solicitamos la recepción final de la obra, donde se 
corroboran que se hayan realizado las actividades indicadas en el informe de pre- recepción 
para así poder matricular cada uno de los transformadores y el Punto de entronque. 
Es así que la información que debe recoger el expediente final de la obra permitirá aplicar 
siempre los mismos criterios durante la ejecución y la supervisión de los trabajos, 
independientemente del responsable o incluso, del país donde se construya la obra, lo que 
redundará en beneficios para la empresa. 
Como no todas las obras son iguales, no todas deberán contar con la misma información en el 
expediente final. En el caso de esta obra la información que debe entregarse en el expediente 
final es el siguiente: 
1. Libro de Bitácora, donde se irán anotando, de forma ordenada, todas las acciones y 
actividades significativas que se vayan produciendo durante la ejecución de los trabajos. Cada 
hito importante de la obra deberá ser registrado y firmado. Cada bitácora contemplará la 
información completa de la obra. 
2. Acta de replanteo, documento el cual se indican los alcances técnicos a construir. 
3. Acta de recepción, documento el cual indica que la obra ha sido recibida a satisfacción por 
la distribuidora. 
4. Planos como construido, estos planos deben contener toda la información de los alcances 
de la obra a como construidos (Beneficiarios, afectaciones, estaqueos) 
5.5 Alcances Técnicos 
La presente sección contiene los alcances técnicos finales que se realizaron durante la 
electrificación del Barrio Miguel Mereles  
 
5.5.1 Alcances de Media Tensión 14.4/24.9 KV. 
 Construcción de 1164 m de Red de línea primaria, con conductor # 1/0 ACSR, 60 m de 
red de línea neutro con conductor 1/0 ACSR y 314 m de red de línea neutro #2 AAS,  con 
sus Componentes de Fijación correspondiente. 
 
 Construcción de 4556 m de Red de línea secundaria, con Conductor Triplex # 1/0 ACSR, 
con sus Componentes de Fijación correspondiente. 
 
 Instalación de 89  postes de Concreto de 30’ pies tipo norma UF 
 
 Instalación de 20 postes de Concreto de 35’ pies tipo norma UF 





 Instalación de 7 postes de Concreto de 40’ pies tipo norma UF 
 
 Instalación de 7 estructuras MT-601/C en alineamiento con ángulo de 0-5° Grados 
 
 Instalación de 1 estructuras MT-602/C con ángulo de 6-30° Grados 
 
 Instalación de 1 estructuras MT-604/C con ángulo de 61-90° Grados 
 
 Instalación de 4 estructuras MT-606/C en doble remate  
 
 Instalación de 1 ensamble de estructura F4-MT2 en doble remate primario 
 
 Instalación de 8 ensambles de estructuras EC2-MT en línea primaria con ángulo de 0-5° 
Grados  
 
 Instalación de 7 ensambles de estructuras F1-MT2 en fin de línea primaria 
 
 
 Instalación de 2 ensambles de estructuras EC2-MT2 de línea primaria con ángulo de 6-
30° Grados 
 Instalación de 2 estructuras TF15-14.4KV de montaje de transformadores 
 
 Instalación de 5 estructuras TF25-14.4KV de montaje de transformadores 
 
 Instalación  de  2 Transformadores Monofásico de 1x15 KVA 14.4/24.9 kv -120/240 
Voltios. 
 
 Instalación de 5 Transformadores Monofásico de 1x25 KVA 14.4/24.9 kv- 12/240 Voltios. 
 
 Instalación de 17 estructuras BT-101/C en alineamiento con ángulo de 0-5° Grados 
 
 Instalación de 7 estructuras BT-102/C con ángulo de 6-60° Grados 
 
 Instalación de 2 estructuras BT-103/C con ángulo de 61-90° Grados 
 
 Instalación de 29 estructuras BT-104/C en fin de línea secundaria 
 
 Instalación de 5 estructuras F1-BT/C para derivación secundaria en fin de línea 
 
 Instalación de 44 estructuras F2-BT/C para doble remate secundario 
 




 Instalación de 9 estructuras DE-BT/C para derivación secundaria en alineamiento 
 
 Instalación de 5 complementos de estructuras CSU-BT para doble remate secundario 
 
 Instalación de 1 estructura SU-BT para  remate sencillo de línea secundaria 
 
 Instalación de 5 estructuras BT-107/C para empalme de líneas secundarias 
 
 Instalación de 100 estructuras PR-101/C para polarización 
 
 Instalación de 1 estructura PR2-205/C para seccionamiento de línea primaria 
 
 Instalación de 59 estructuras HA-100 A/C para retenida sencilla en línea secundaria 
 
 Instalación de 6 estructuras HA-100 B/C para retenida sencilla en línea primaria 
 
 Instalación de 11 estructuras HA-106/C para retenida a compresión 
 
 Instalación de 5 estructuras HA-108/C para retenidas doble 
 
 Construcción de 22 cimentaciones de postes 
 
5.5.2 Alcances Baja Tensión 120 voltios. 
 Instalación de 403  acometidas domiciliares  
 
 Construcción de 373 “Instalaciones eléctricas internas “ 
 
5.6 Aspectos Tecnológicos 
CODESA NICARAGUA definió los alcances finales, simbología, hoja de estaqueo, y/o 
estructuras primarias y secundarias, postes, paneles, conductores y demás detalles que nos 
permitieron la realización de una correcta ejecución de los trabajos, por lo cual nos apegamos 
a la normativa vigente en nuestro país de las Instituciones siguientes: 
 Normas y especificaciones técnicas del ente regulador INE, para la construcción de 
redes de distribución 14.4/24.9 KV.  
 




 Normas y especificaciones técnicas de los manuales de construcción ENEL 98,  para 
líneas de distribución 14.4/24.9 KV, según el caso. 
 
 El código de instalaciones eléctricas de Nicaragua (CIEN 96), edición vigente. 
 
 Las recomendaciones, disposiciones y observaciones de la dirección general de 
bomberos (DGB) de Nicaragua. 
 
Para el desarrollo de cada etapa del proyecto fue fundamental el uso de las diferentes 
tecnologías que nos facilitarían el trabajo.  
Los instrumentos empleados para la ejecución de la obra se utilizaron de manera pertinente. 
De ellos sobresalen los instrumentos para el levantamiento de campo, software y equipo para 
el análisis, cálculo y procesamiento de la información. 
Durante el levantamiento de campo o reconocimiento de terreno, se utilizó una cámara digital 
para el levantamiento fotográfico del sitio, el cual nos facilitaría identificar las vulnerabilidades y 
condiciones del lugar. 
En la etapa de replanteo se utilizaron equipos de medición (odómetros) para definir las 
distancias entre vanos, el equipo GPS Garmin con el cual nos facilita la ubicación geográfica 
en coordenadas UTM del proyecto. El software utilizado para procesar la información recopilada 
en el GPS son MapSource y BaseCamp, encargados de procesar la información en el formato 
que los guarda el equipo GPS y desde el cual se puede convertir la información a un formato 
que pueda ser utilizado para la elaboración de los diseños. 
Las hojas de Excel nos facilitan el trabajo para una fácil presentación de la información 
recolectada. Para la elaboración de los diseños el software utilizado fue AutoCAD 2013 que es 
de vital importancia ya que en ello se puede representar cada alcance definido. 
En la etapa de construcción utilizamos una lista variada de herramientas que son necesarias 
para ejecutar las actividades en base a la normativa que se exige. 
 
 




EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN CAMPO 
 Alicates de corte lateral, (1000 V) 
 Barras de acero 
 Barrenos de 5/8" 
 Broca para concreto 11/16" de acero 
 Broca para concreto 13/16" de acero 
 Cajón Metálico Porta Herramienta 
 Carrillos  
 Cascos de protección amarillo dieléctrico  
 Cincel 8-12" 
 Cinta métrica (fibra de vidrio) 100m 
 Cinturón de seguridad para linieros reforzado 
 Cortadora de cable de aluminio 
 Cortadora de cables acerados 24" 
 Destornillador de estrella 6" 
 Juego de Destornilladores de ranura / (6, 8, 10) pulgadas 
 Dinamómetro 
 Equipo de puesta a tierra 
 Escaladores para postes de maderas (Set) 17"-21" ajustables con protectores 
 Escalera de Extensión de fibra de vidrio de 32 pies 
 Escalera de Extensión de fibra de vidrio de 16 pies 
 Estrobo mecánico de acero con aleación de aluminio 91 lbs 
 Estrobos para linieros 
 Extintores de fuego 5BC, polvo CO2. 
 Faja (correas) de seguridad para liniero de nylon impregnada de hule 
 Guantes de cuero, 6" x 12 " 
 Juego de desatornilladores 10 pzas. (pequeño) 
 Juego de llave Allen (9 piezas) 
 Juego de Llaves crezent / (6, 8, 10, 12) pulgadas 
 Linternas exploradoras recargable 
 Llave ajustable  (Tipo bomba) 
 Localizador electrónico (GPS )  
 Marco para sierra de 12" 




 Martillos cabeza metálica, mango de fibra de vidrio 16-32 onzas 
 Mazo para linieros 
 Mecates mensajeros de nylon para linieros (12m) 
 Mordaza ( camelón), tipo "chicago 
 Multi amperímetro digital de pinza (750V) 
 Navajas de bolsillo curvas para liniero 
 Palín Curvo 
 Palín doble 
 Pértiga Extractora de fibra de vidrio (24,000V) 
 Pértiga telescópica de fibra de vidrio (24,000V) 
 Taladro Eléctrico con mandril de 3/8". (roto martillo) 
 Talí porta herramientas de cuero tamaño estándar 
 Tapones plásticos para tubo de pértiga PVC de 4" SDR 21 
 Tecle de cadena de 1, 1.5 y 2 ton 
 Tecle de mecate (dúplex o Triplex) 
 Tijera de compresión MD6-8 sin dado 
 
5.7 Análisis de costos 
5.7.1 Impacto Técnico - Económico y social 
La electricidad tiene un impacto directo en la economía por su disponibilidad y sobre todo por 
sus costos que afectan a los usuarios que la usan con gran intensidad como las industrias, así 
también como a los pequeños usuarios que en la actualidad son los más afectados debido a 
los salarios bajos que existen y que no logran cubrir en su totalidad los gastos de cada familia, 
o en zonas rurales y asentamientos donde no existía el servicio eléctrico, como es el caso del 
Barrio Miguel Mereles ubicado en el municipio de La Libertad, Chontales.  
El propósito de estas prácticas fue referido al cumplimiento de los requisitos requeridos que se 
utilizan en la construcción de redes eléctricas tanto como en su diseño, planteamiento y la 
realización de la misma. 




Por eso es importante destacar que con la construcción de redes eléctricas contribuimos con la 
expansión de este servicio público, brindando a las familias la oportunidad en diferentes 
ámbitos. 
Los impactos obtenidos gracias a la construcción de la obra son los siguientes: 
-Disminución de uso de combustibles para obtener iluminación. 
Se ha disminuido accidentes y enfermedades en el ámbito de la salud por la reducción del uso 
de sistemas de iluminación a las cuales los habitantes hacían uso como pueden ser las velas, 
querosén y otros. También se utilizan menos baterías para las lámparas que antes usaban más.  
-Ahorro de tiempo y dinero por la obtención de estos combustibles 
Se reduce la cantidad de viajes a lugares para la obtención de estos combustibles, además de 
que los gastos en la tarifa eléctrica pueden ser menores a los gastos por la obtención de los 
combustibles, esto conlleva a un ahorro y a disponer de más tiempo para ser dedicados en 
otras actividades que pueden generar más ingresos en la familia. 
-Iluminación de calidad 
Con esto se logra reducir el uso del fuego para iluminación, además de ser más fácil su uso. El 
servicio que se brinda es de buena calidad con el fin de mejorar las condiciones higiénicas en 
el hogar, las condiciones de estudio y la comodidad. Por otra parte  no solo se aumenta la 
calidad de vida en los hogares sino en toda la comunidad porque con la iluminación se puede 
regular el control de vida en las calles y así reducir los robos, protección ante animales salvajes 
de la zona.  
-Uso de TV, radios, refrigeradoras, licuadoras 
Fácilmente gracias a beneficio de la obtención de más ingresos, se puede lograr la obtención 
de equipos que brinde información social para estar siempre informados, así también se logra 
obtener equipos eléctricos que permiten la conservación de los alimentos que consumen las 
familias para ampliar su bienestar social y su salud. 
-Mejoras en las escuelas y centros de salud 
El resultado de las mejoras de las condiciones de los estudiantes en su escuela, estos que 
disponen de mejores centros de educación con buena iluminación, y con aportes de equipos 




tecnológicos como computadoras y televisores. Por su parte los docentes obtienen mejores 
recursos para planificar cursos que conlleven al desarrollo estudiantil. 
También ha mejorado la atención médica en los centros de salud gracias a las mejoras de las 
condiciones de trabajo como la adquisición de equipos médicos que pueden ser utilizados con 
energía eléctrica y que dan una mejor calidad de atención. 
-Reducción de la pobreza y generación de empleos 
Todos estos beneficios son importantes porque mejoran la calidad de vida de las personas tanto 
en lo social como en lo económico porque ahora pueden ajustar su tiempo para realizar 
actividades que antes no podían, y pueden invertir su dinero en proyectos que eleven aún más 
su nivel de vida sin la necesidad de tener que emigrar de la zona para conseguir un mejor futuro 
que pueden lograr ahora en su comunidad y con esto se logra evitar la pérdida de las personas 
valiosas de la comunidad que son el fortalecimiento del área en la que habitan.  
Además que presentan mejores recursos para ser elegido en un puesto de trabajo gracias a su 
mejor nivel de educación que ayuda a promover su desarrollo y ayuda a la reducción de la 
pobreza. 
No hay que olvidar que antes de la construcción de la obra gran parte de los habitantes no tenía 
un trabajo, que sí lograron obtener durante la construcción del proyecto eléctrico y esto gracias 
a los seminarios impartidos a los locales para que así puedan obtener el conocimiento suficiente 
para participar en la construcción de la obra. Es por eso que ahora estas personas poseen una 
oportunidad de conseguir un empleo con más facilidad gracias a los conocimientos obtenidos 
en el transcurso de la construcción. 
-Reducción de conexiones ilegales 
El mayor beneficio obtenido en esta obra es la reducción de conexiones ilegales. Al impartir los 
cursos de capacitación los habitantes empiezan a hacer conciencia de que lo que están 
haciendo esta erróneo y conlleva a muchas faltas ante la ley, las cuales lograron mitigar al 
normalizar su servicio, para contribuir al desarrollo energético en el país. 
No todo es beneficio con la construcción de estos proyectos, porque aún existen lugares donde 
no es posible abastecer a todas las familias, por eso aún hay familias en el sector que no 
disponen del servicio y no pueden gozar de los beneficios antes mencionados.  






Hemos logrado ver que la electrificación rural es un proceso que conlleva varios pasos iniciando 
con el cumplimiento de la construcción de la red eléctrica del  “Barrio Miguel Mereles”, de 
acuerdo a la Norma “ENEL 98” obteniendo como resultado alcances técnicos y económicos que 
nos ayudaron a analizar los impactos que tuvo la obra en la zona, los cuales fueron 
satisfactorios durante el desarrollo de esta. 
Se logró disminuir las pérdidas de energía eléctrica debido a conexiones ilegales, por medio de 
la normalización de este asentamiento. Previo a esto existían alrededor de 30 clientes que se 
encontraban ilegalmente conectados y apenas obtenían energía eléctrica sin una buena calidad 
debido a las distancia que había desde la fuente de energía más cercana, además que ponía 
en peligro la vida de otras personas al tener sus acometidas instaladas incorrectamente o 
usando conductores no aptos para esta aplicación. Gracias a la construcción de la obra se 
eliminaron estos peligros y ahora estas familias gozan de energía eléctrica de buena calidad y 
se encuentran dentro de las familias que llevan al desarrollo energético.  
Se logró beneficiar a las familias con un servicio de energía eléctrica eficiente y de gran calidad 
que se adaptó a sus necesidades para que pudieran obtener los beneficios de los cuales gozan 
ahora y que permitieron elevar su nivel de vida económico y social. 
También logramos apreciar cada una de las actividades realizadas durante la ejecución de 
estas obras y las aplicaciones de los conocimientos adquiridos durante los años de estudios 
universitarios. Así como los conocimientos adquiridos en la construcción de proyectos de 
electrificación como supervisor de obras de media tensión que se desarrollaron a satisfacción 
cumpliendo cada paso y orientación dada demostrando de esta manera la capacidad de 













 Figura 18. Estaqueo Como Construido Bo. Miguel Mereles Desde Punto PA Hasta P12 
Puntos Vano Inst.
Inicio (mts) Prim. Neutro TPX Polariz. Retenidas Observaciones Cantidad
PA EC2-MT2 1 F2-BT/C 1 HA-100 b/c 1 Existe: 1)PC-35´, 1)MT-601/C
F1-MT2 1 BT-107/C 1 HA-100 a/c 1
MT-606/C 1 F2-BT/C 1 HA-106 /c 1
PE.1 21,00 1/0 F2-BT/C 1 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
PE.2 44,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
PR-101/C 1
PR2-205/C 1
P2.1 25,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-106 /c 1
P2.2 37,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1
P2.3 29,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
MT-601/C 1
TF25-14.4 1
P3.1 17,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P3.2 60,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1




P4.1 22,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P4.2 69,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 4
P4.3 60,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 6 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
EC2-MT 1 F2-BT/C 2
F1-MT2 1 BT-107/C 1
P5.1 29,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P5.2 62,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 6 PR-101/C 1
P5.3 55,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P5.4 30,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1
MT-601/C 1 Transformador de 25 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v 1
TF25-14.4 1 Embasado 1
P6.1 17,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P6.2 42,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1
P6.3 54,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1
P6.4 46,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 6 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
F2-BT/C 1
F1-BT/C 1
P7.1 29,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1
P7.2 30,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-106 /c 1
P7.3 56,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1
P7.4 59,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-106 /c 1
EC2-MT 1 F2-BT/C 1 Transformador de 15 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v 1
TF15-14.4 1 F2-BT/C 1 Embasado 1
P8.1 29,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P8.2 23,00 1/0 DE-BT 1 IC-BT 7 PR-101/C 1
P8.3 28,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P8.4 66,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 6 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
DE-BT 1
BT-107/C 1
P8.6 29,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P8.7 73,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
DE-BT 1
BT-107/C 1
P8.9 62,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1 Embasado 1
P8.10 26,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 6 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P8.11 68,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 6 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P10 45,00 1/0 1/0 MT-601/C 1 IC-BT 5
F1-BT/C 1 HA-100 b/c 1
CSU-BT 1 HA-106 /c 1
MT-602/C 1
F1-MT2 1
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35'P2 1/01/030,00 1EC2-MT 1PR-101/CDE-BT 1
1PR-101/C2IC-BT
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Figura 19. Estaqueo Como Construido Bo. Miguel Mereles Desde Punto P12.1 Hasta P24.2 
 
Puntos Vano Inst.
Inicio (mts) Prim. Neutro TPX Polariz. Retenidas Observaciones Cantidad
P12.1 28,00 1/0 1/0 MT-606/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-108 /c 1
F1-MT2 1 Transformador de 25 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v 1
TF25-14.4 1
P12.3 50,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1
P12.4 50,00 1/0 DE-BT 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P12.6 29,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 8 PR-101/C 1
P12.7 40,00 1/0 BT-102/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
HA-100 a/c 1
P12.9 49,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 7 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P12.10 40,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P12.11 49,00 1/0 BT-103/C 1 IC-BT 7 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P12.12 29,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P12.13 56,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1
P12.14 55,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P13 49,00 1/0 #2 MT-604/C 1 HA-100 b/c 1
P14 27,00 1/0 #2 MT-606/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-108 /c 1 Embasado 1
P15 35,00 1/0 1/0 MT-601/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 Embasado 1
F1-MT2 1 Transformador de 15 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v 1
TF15-14.4 1 Embasado 1
P16.1 62,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 Embasado 1
P16.2 52,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1 Embasado 1
P16.4 27,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1 Embasado 1
P16.5 35,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1
P16.6 39,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1
P16.7 45,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 6 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P16.8 21,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 1
P16.10 66,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P16.11 50,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 2
P16.12 50,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P17 23,00 1/0 #2 MT-606/C 1 PR-101/C 1 HA-100 b/c 1
P18 41,00 1/0 #2 EC2-MT 1 F2-BT/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1 Embasado 1
P19 34,00 1/0 1/0 MT-601/C 1 IC-BT 4
P20 42,00 1/0 1/0 MT-601/C 1 IC-BT 1
F1-MT2 1 Transformador de 25 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v 1
TF25-14.4 1 Embasado 1
P21.1 15,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-106 /c 1
P21.2 70,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P21.3 25,00 1/0 F2-BT/C 1 PR-101/C 1
P21.4 23,00 1/0 BT-102/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P21.5 44,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 3
P21.6 39,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P21.7 30,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1
P21.8 37,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1
P21.9 45,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1
P21.10 48,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-106 /c 1
P22 57,00 1/0 1/0 EC2-MT 1 F2-BT/C 2 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1 Embasado 1
P22.1 30,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P22.2 51,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-106 /c 1
P22.3 30,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P22.4 56,00 1/0 BT-102/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P22.5 44,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 6 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
F2-BT/C 1
F1-BT/C 1
P23.1 25,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P23.2 58,00 1/0 BT-102/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P23.3 55,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
F1-MT2 1 HA-108 /c 1 Transformador de 25 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v 1
TF25-14.4 1 HA-100 a/c 1
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P12.8 30' 50,00 1/0 BT-104/C
HA-106 /c 1
PR-101/C 1




P24.2 30' 27,00 1/0 IC-BT





2 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
PR-101/C 1
P16.3























Inicio (mts) Prim. Neutro TPX Polariz. Retenidas Observaciones Cantidad
P24.3 46,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P24.4 53,00 1/0 BT-101/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1
P24.5 50,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P24.6 45,00 1/0 BT-102/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1
P24.7 38,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 6 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1 Embasado 1
P24.8 45,00 1/0 BT-102/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100 a/c 1 Embasado 1
F2-BT/C 1
F1-BT/C 1
P24.10 24,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1
P24.11 29,00 1/0 F2-BT/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1
P24.12 29,00 1/0 BT-103/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1
P24.13 30,00 1/0 BT-104/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1
TOTALES 30' 89 4,930 1,164 314 MT-601/C 7 BT-101/C 17 IC-BT 403 PR-101/C 100 HA-100 a/C 59 Transformador de 15 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v 2
TOTALES 35' 20 60 4,556 MT-602/C 1 BT-102/C 7 PR2-205/C 1 HA-100 b/C 6 Transformador de 25 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v 5
TOTALES 40' 7 MT-604/C 1 BT-103/C 2 HA-106 /C 11 Embasado 22
TOTALES F4-MT2 1 BT-104/C 29 HA-108 /C 5 Instalaciones internas 373
TOTALES MT-606/C 4 F1-BT/C 5 Acometidas 403
TOTALES TF15-14.4 2 F2-BT/C 44
TOTALES TF25-14.4 5 DE-BT 9
EC2-MT 8 CSU-BT 5
TOTALES F1-MT2 7 BT-107/C 5
TOTALES EC2-MT2 2 SU-BT 1
















PROYECTO ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD  MIGUEL MERELES MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE CHONTALES
ESTRUCTURAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN POSTES DE CONCRETO 14.4/24.9 KV 
30'
P24.9 30' 44,00 HA-100 a/c 1 Embasado 1


























































































































































































































































































































































































































































































































































Calculo de Caída de Tensión en Redes de Baja Tensión (120/240 V) de Transformadores 1, 2, 3 y 4 
PROYECTO ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD  MIGUEL MERELES MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE CHONTALES
Cálculo de Caída de Tensión en Redes de Baja Tensión (120 V, 208 V, 240 V, 120/240 V)
AREA DE SELECCIÓN DE DATOS GLOBALES E INFORMACION DE PARAMETROS BASICOS PARA EL CALCULO
Rural Caída Tensión Permisible (Rural) Niveles de electrificación: Coeficientes de Simultaneidad:
Bajo C.de T. máx. total: 0,05 Bajo Medio Alto No. Sumin. 1 2 a 4 5 a 15 > 15
0,95 C.de T. máx. en línea: 4,2 % Rural: 0,90 1,60 2,40 Coeficiente 1 0,8 0,6 0,4
26 C.de T. máx. en acom.: 0,8 % Urbana: 3,60 4,80 6,00
0,45 Caída Tensión Permisible (Urbana) Singular:    Mayor de 6 KW
C.de T. máx. total: 0,03    Demanda Máxima calculada
Comentarios: Normas U.F

















Momento     
(P x L)        
(kW x m)
C. de T. 
Acumulada 
final (%)
P3 P3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 39 3 8,82 38,684 26,46 0,059 0,059
P3 P2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 15 42 4,50 19,737 189,00 0,418 0,476
P2 P2.1 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 11 28 3,42 15,000 95,76 0,212 0,688
P2.1 P2.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 8 30 2,61 11,447 78,30 0,173 0,861
P2.2 P2.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 5 30 1,80 7,895 54,00 0,119 0,981
P2 PE.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 1 136 0,45 1,974 61,20 0,135 0,135
P3 P3.1 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 13 26 3,96 17,368 102,96 0,228 0,228
P3.1 P3.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 11 37 3,42 15,000 126,54 0,280 0,508
P3.2 P3.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 8 50 2,61 11,447 130,50 0,289 0,796
P3 P4.1 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 11 71 3,42 15,000 242,82 0,537 0,537
P4.1 P4.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 8 65 2,61 11,447 169,65 0,375 0,912
P4.2 P4.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 7 59 2,34 10,263 138,06 0,305 1,217
P6 P6 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 51 3 10,98 48,158 32,94 0,073 0,073
P6 P5 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 15 62 4,50 19,737 279,00 0,617 0,690
P5 P5.1 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 14 30 4,23 18,553 126,90 0,281 0,970
P5.1 P5.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 11 62 3,42 15,000 212,04 0,469 1,439
P5.2 P5.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 10 55 3,15 13,816 173,25 0,383 1,822
P5.3 P5.4 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 6 29 2,07 9,079 60,03 0,133 1,955
P6 P6.1 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 17 16 4,86 21,316 77,76 0,172 0,172
P6.1 P6.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 15 41 4,50 19,737 184,50 0,408 0,580
P6.2 P6.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 12 55 3,69 16,184 202,95 0,449 1,029
P6 P7 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 18 51 5,04 22,105 257,04 0,568 0,568
P7 P7.1 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 15 18 4,50 19,737 81,00 0,179 0,748
P7.1 P7.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 13 45 3,96 17,368 178,20 0,394 1,142
P7.2 P7.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 10 53 3,15 13,816 166,95 0,369 1,511
P7.3 P7.4 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 4 44 1,53 6,711 67,32 0,149 1,660
P8 P8 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 46 3 10,08 44,211 30,24 0,067 0,067
P8 P8.1 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 32 30 7,56 33,158 226,80 0,502 0,568
P8.1 P8.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 25 24 6,30 27,632 151,20 0,334 0,903
P8.2 P8.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 9 28 2,88 12,632 80,64 0,178 1,081
P8.3 P8.4 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 7 65 2,34 10,263 152,10 0,336 1,417
P8.2 P8.5 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 15 60 4,50 19,737 270,00 0,597 0,597
P8.5 P8.7 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 5 102 1,80 7,895 183,60 0,406 1,003
P8.5 P8.8 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 8 67 2,61 11,447 174,87 0,387 0,387
P8.8 P8.9 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 6 71 2,07 9,079 146,97 0,325 0,712
P8 P9 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 14 55 4,23 18,553 232,65 0,514 0,514
P9 P10 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 10 44 3,15 13,816 138,60 0,306 0,821
P10 P11 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 4 39 1,53 6,711 59,67 0,132 0,953
P12.2 P12.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 59 3 12,42 54,474 37,26 0,082 0,082
P12.2 P12.1 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 7 50 2,34 10,263 117,00 0,259 0,341
P12.1 P12 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 3 16 1,17 5,132 18,72 0,041 0,383
P12.2 P12.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 22 60 5,76 25,263 345,60 0,764 0,764
P12.3 P12.4 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 20 41 5,40 23,684 221,40 0,490 1,254
P12.4 P12.11 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 15 58 4,50 19,737 261,00 0,577 1,831
P12.11 P12.12 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 9 57 2,88 12,632 164,16 0,363 2,194
P12.12 P12.13 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 7 51 2,34 10,263 119,34 0,264 2,458
P12.13 P12.14 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 3 43 1,17 5,132 50,31 0,111 2,569
P12.2 P12.5 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 27 33 6,66 29,211 219,78 0,486 0,486
P12.5 P12.6 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 6 28 2,07 9,079 57,96 0,128 0,614
P12.5 P12.7 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 14 40 4,23 18,553 169,20 0,374 0,988
P12.7 P12.8 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 7 65 2,34 10,263 152,10 0,336 1,325
P12.8 P12.9 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 4 43 1,53 6,711 65,79 0,145 1,470







Caída de T. 
tramo         (%)




Tipo de Red BT:









Calculo de Caída de Tensión en Redes de Baja Tensión (120/240 V) de transformadores 5, 6 y 7 
 
PROYECTO ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD  MIGUEL MERELES MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE CHONTALES
Cálculo de Caída de Tensión en Redes de Baja Tensión (120 V, 208 V, 240 V, 120/240 V)
AREA DE SELECCIÓN DE DATOS GLOBALES E INFORMACION DE PARAMETROS BASICOS PARA EL CALCULO
Rural Caída Tensión Permisible (Rural) Niveles de electrificación: Coeficientes de Simultaneidad:
Bajo C.de T. máx. total: 0,05 Bajo Medio Alto No. Sumin. 1 2 a 4 5 a 15 > 15
0,95 C.de T. máx. en línea: 4,2 % Rural: 0,90 1,60 2,40 Coeficiente 1 0,8 0,6 0,4
26 C.de T. máx. en acom.: 0,8 % Urbana: 3,60 4,80 6,00
0,45 Caída Tensión Permisible (Urbana) Singular:    Mayor de 6 KW
C.de T. máx. total: 0,03    Demanda Máxima calculada
Comentarios: Normas U.F

















Momento     
(P x L)        
(kW x m)
C. de T. 
Acumulada 
final (%)
P16 P16 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 32 3 7,56 33,158 22,68 0,050 0,050
P16 P14 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 1 102 0,45 1,974 45,90 0,102 0,152
P16 P16.1 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 19 61 5,22 22,895 318,42 0,704 0,704
P16.1 P16.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 12 70 3,69 16,184 258,30 0,571 1,275
P16.3 P16.4 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 2 30 0,81 3,553 24,30 0,054 1,329
P16.3 P16.5 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 7 30 2,34 10,263 70,20 0,155 1,484
P16.5 P16.6 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 4 45 1,53 6,711 68,85 0,152 1,637
P16.6 P16.7 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 2 44 0,81 3,553 35,64 0,079 1,715
P16 P16.9 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 11 43 3,42 15,000 147,06 0,325 0,325
P16.9 P16.10 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 4 65 1,53 6,711 99,45 0,220 0,545
P16.9 P16.11 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 6 50 2,07 9,079 103,50 0,229 0,774
P16.11 P16.12 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 2 50 0,81 3,553 40,50 0,090 0,864
P21 P21 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 62 3 12,96 56,842 38,88 0,086 0,086
P21 P20 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 12 41 3,69 16,184 151,29 0,335 0,421
P20 P19 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 10 43 3,15 13,816 135,45 0,300 0,720
P19 P18 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 6 35 2,07 9,079 72,45 0,160 0,880
P21 P21.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 3 83 1,17 5,132 97,11 0,215 0,215
P21 P21.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 23 25 5,94 26,053 148,50 0,328 0,328
P21.3 P21.4 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 22 24 5,76 25,263 138,24 0,306 0,634
P21.4 P21.5 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 15 41 4,50 19,737 184,50 0,408 1,042
P21.5 P21.6 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 12 42 3,69 16,184 154,98 0,343 1,385
P21.6 P21.7 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 7 30 2,34 10,263 70,20 0,155 1,540
P21.4 P21.8 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 7 37 2,34 10,263 86,58 0,191 1,731
P21.8 P21.9 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 5 53 1,80 7,895 95,40 0,211 1,942
P21.9 P21.10 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 3 39 1,17 5,132 45,63 0,101 2,043
P21 P22 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 20 57 5,40 23,684 307,80 0,681 0,681
P22 P22.1 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 6 38 2,07 9,079 78,66 0,174 0,855
P22.1 P22.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 1 55 0,45 1,974 24,75 0,055 0,909
P22 P22.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 11 45 3,42 15,000 153,90 0,340 1,250
P22.3 P22.4 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 8 38 2,61 11,447 99,18 0,219 1,469
P22.4 P22.5 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 5 47 1,80 7,895 84,60 0,187 1,656
P24 P24 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 60 3 12,60 55,263 37,80 0,084 0,084
P24 P23.1 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 12 83 3,69 16,184 306,27 0,677 0,761
P23.1 P23.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 9 59 2,88 12,632 169,92 0,376 1,137
P23.2 P23.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 5 55 1,80 7,895 99,00 0,219 1,356
P24 P24.6 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 9 46 2,88 12,632 132,48 0,293 0,293
P24.6 P24.7 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 8 38 2,61 11,447 99,18 0,219 0,512
P24 P24.1 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 12 55 3,69 16,184 202,95 0,449 0,449
P24.1 P24.2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 11 25 3,42 15,000 85,50 0,189 0,638
P24.2 P24.3 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 4 46 1,53 6,711 70,38 0,156 0,793
P24.2 P24.4 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 6 45 2,07 9,079 93,15 0,206 0,999
P24.4 P25.5 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 3 57 1,17 5,132 66,69 0,147 1,147
P24 P24.8 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 22 45 5,76 25,263 259,20 0,573 0,573
P24.8 P24.9 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 19 43 5,22 22,895 224,46 0,496 1,070
P24.9 P24.10 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 5 24 1,80 7,895 43,20 0,096 1,165
P24.9 P24.11 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 9 29 2,88 12,632 83,52 0,185 1,350
P24.11 P24.12 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 7 29 2,34 10,263 67,86 0,150 1,500







Caída de T. 
tramo         (%)
AREA DE SELECCIÓN Y LLENADO DE DATOS AREA DE RESULTADOS
Tipo de Red BT:



































































































































































































































Transformadores Instalados en Lote 5 según Marca, Capacidad en KVA, Voltaje en KV, Punto 






























































































































































































































































































































































Figura 22. Lamina 1 de Plano con Diseño Como Construido de Comunidad Bo. Miguel Mereles  
 





Figura 23. Lamina 2 de Plano con Diseño Como Construido de Comunidad Bo. Miguel Mereles  
 
 





Lista de Beneficiarios con servicio eléctrico interno y acometida de Proyecto Bo Miguel Mereles con 
Nombre y Cedula de Identidad 
  Nombre del Beneficiario No de Cedula 
1 Adilia Francisca Lopez Martinez 125-031273-0000M 
2 Albertina Herrera Gutierrez 612-070864-0000N 
3 Alcides Perez Amador 121-281284-0006T 
4 Alejandra Roxana Solís Romero 126-090296-0000C 
5 Alfonso Javier Medina Hernandez 126-290883-0000F 
6 Alison Joan  Vanega Picado 365-170288-0001V 
7 Allin Antonilla Mcfields  123-040386-0001B 
8 Alvaro Rolando Gonzalez Alvares 121-170991-0004K 
9 Alyeris de los Ángeles Avilés Rivas 127-160389-0002G 
10 Ana Gabriel Garcia 121-200775-0006E 
11 Ana Isabel hurtado Barillas 121-290995-0004P 
12 Andrea del Carmen Alvarado Lopez 126-050281-0000A 
13 Ángela Antonia Martinez Reyes 126-130786-0000X 
14 Anielka del Socorro Alvarado 126-270692-0000Q 
15 Anilda Azucena Perez Gonzalez 126-061075-0002P 
16 Aracely del Socorro Noguera Alvares 126-080886-0000H 
17 Ariel Antonio Lopez Escalante 291-040183-0000A 
18 Asunción Cano Montoya 126-120864-0001X 
19 Aura del Socorro Herrera Pineda  126-270655-0000Q 
20 Aura Lidia Taisigue Perez 126-021289-0000Q 
21 Aura Lilian Rodriguez Torrez 73583787 
22 Aura Mireya Espinoza Gonzalez (MED) 126-130860-0002X 
23 Basilio Lopez 001-220569-0070R 
24 Bayardo Antonio Ramirez 001-141178-0067T 
25 Bernarda Barrera  Martinez 604-280577-0004J 
26 Bertha Albertina Oliva herrera 126-030488-0000V 
27 Bertha Lina Chavarría 126-060678-0001V 
28 Blanca Azucena Zeledón Centeno 121-200278-0008V 
29 Blanca Rosa Burela Hernandez 616-250696-0006R 




30 Blanca Rosa Sequeira Perez 603-020995-0003M 
31 Brenda Janet delgado Espinoza 127-070784-0001P 
32 Byron Jose Diaz Sevilla 121-081192-0002V 
33 Byron Jose Sevilla Villagra 124-060681-0000T 
34 Cándida de la luz Barea Gonzalez 126-030185-0000S 
35 Cándido Nestor Gomez Lopez 604-031073-0000E 
36 Cándido Rosa Ocon Mendes 127-031276-0004K 
37 Carlos Alberto Lopez Escalante 291-020369-0000K 
38 Carmen Diaz 121-290488-0000V 
39 Cenelia Centeno Jirón 126-200465-0001J 
40 Cintia Taleno 126-030393-0001Y 
41 Consuelo del Carmen Rodriguez Gomez 604-071274-0005B 
42 Corina Isabel Mejia Acevedo 126-240194-0000P 
43 Helen Teresa Martinez Vega 126-010891-0000B 
44 Cristina Marcelina Chavarría 125-120258-0000X 
45 Cruz Antonio Noguera Álvarez 126-021088-0001J 
46 Maria Lissth Miranda 127-070576-0004X 
47 Damaris del Carmen Perez Suarez 126-290993-0000H 
48 Damaris Esther Rodriguez Gomez 604-241279-0001G 
49 Dania Karina Miranda 123-010894-0000H 
50 Dania Silmar Gutierrez Gaitán 123-050496-0000E 
51 Darling Lazo 616-181090-0006K 
52 Darwin Frich Picado Martinez 610-190478-0000Y 
53 Delmira del Carmen Cordoncillo Morales 126-150684-00001H 
54 Delvin Rene Perez Suarez 127-020792-0004N 
55 Desary Lopez Rugama 124-030480-0001F 
56 Deymin Maricela Diaz Lopez 603-100193-0005Q 
57 Diamantina del Socoro Hurtecho 126-280162-0001X 
58 Dicsayana del Carmen jirón Perez 603-131287-0002X 
59 Dina Yanoara Solano Jirón 126-180490-0000S 
60 Maria Virginia Lopez 127-200584-0001E 
61 Douglas Alexander Paguagua Ocon  126-041283-0000C 




62 Dunia del Carmen Sequeira 126-260187-0000G 
63 Eduardo Lopez Ortega  123-012236-0001A 
64 Edwin Mejia Salazar 121-281287-0004T 
65 Elba del Carmen Rocha Taleno 121-020872-0005A 
66 Elda Geovania Fernandez Cabrera 121-221189-0000Q 
67 Elda Maria Romano Taisigue 126-160587-0000T 
68 Elda Rosa Armas Martinez 125-230786-0000C 
69 Elizabeth Ramos Rugama 288-101182-0005M 
70 Eseyda Lisseth Galeano 121-290794-0000D 
71 Enrique Javier Diaz 121-190788-0003R 
72 Erenia Auxiliadora Talavera Perez 126-170786-0001H 
73 Erika Antonia Leyva 126-060881-0000R 
74 Ernesto Ezequiel Ayestas  Morales 126-011288-0000T 
75 Ernesto Saballo Perez 126-160386-0000D 
76 Vilana del Socorro Aguilar Castellón 125-260882-0000M 
77 Esmeralda Francisca Rodriguez Gomez 126-100188-0000R 
78 Esther de Jesus Martinez Salazar 126-231289-0000L 
79 Eva Maria Flores Salazar 126-241088-0001G 
80 Fabiola  Perez Solano 126-091281-0002B 
81 Fanny Juana Mairena 126-240677-0001Q 
82 Fátima Calero Garcia 126-010276-0000T 
83 Fátima del Carmen Perez Perez  126-030691-0001T 
84 Fátima del Rosario Diaz 121-130994-0000F 
85 Feliciana Cundana Robleto 121-240170-0005N 
86 Fermin Moreno Torrez 610-241175-0000A 
87 Fernando Jose Tapia Lopez 001-190662-0043H 
88 Flor de Maria Garcia 441-050268-0004D 
89 Flora Esmilda Leiva Castillo 126-290460-0000E 
90 Flora Teodora  Useda 126-071249-0000T 
91 Francis Nereyda Leiva  126-220692-0000D 
92 Francisca Dolores Bermúdez Gutierrez 121-081089-0007L 
93 francisca Ríos Amador  603-041072-0006B 




94 Francisco Jose Astorga 126-180189-0001E 
95 Francisco Lazo Fundano 121-130485-0007B 
96 Francisco Noel Ortiz Ruiz 126-070992-0000Q 
97 Francisco Vargas 121-140560-0002L 
98 Gavina Vivas Martinez 127-180282-0001R 
99 Geisel Castro Arellano 127-180188-0000B 
100 Gerardo Natividad Orozco Castellón 126-220964-0002C 
101 German Sebastián Perez Robleto 126-030874-0000X 
102 Gloria Isabel Olivares Orozco 127-250783-0002K 
103 Gloria Maria Chavarría Serrano 125-280477-0001T 
104 Griselda del Socorro Hernandez Galiano 126-070273-0000X 
105 Guillermo Antonio Lazo  121-070183-0001R 
106 Guillermo Antonio Lazo  123-0944-0000D 
107 Guillermo Gonzalez Fajardo 126-150450-0000D 
108 Gustavo Adolfo Miranda Reyes 121-270159-0002B 
109 Gusto Acapito Ojeda 126-060850-0000X 
110 Helen Teresa Martinez Vega 126-010891-0000B 
111 Heidi del Carmen Enríquez Amador 126-010392-0000M 
112 Heidi Salome Sequeira Rodriguez 001-200684-0044R 
113 Heidi Selena Taisigue 126-221295-0000B 
114 Heysi Francisca Miranda Gaitán 126-090389-0001X 
115 Igdalina del Carmen Espinoza Martinez 127-160574-0002B 
116 Ignacio Gonzalez 126-310761-0000X 
117 Ignacio Jose Ramirez Lopez  126-150187-0001J 
118 Irania Garzón Montoya 126-021187-0001V 
119 Isidora Sanchez Garcia 603-190359-0004G 
120 gloria Maria Artola Sequeira 126-110872-0000U 
121 Jader Jose Bareda 126-220789-0000B 
122 Santos Jesus Sandoval  089-010977-0000Q 
123 Yamileth Palacios 444-081080-0000U 
124 Jania Francisca Duarte 122-080788-0001A 
125 Javier Bartolo Garcia Romero 126-240895-0000E 




126 Jessenia Isabel Castro Altamirano 121-041092-0006K 
127 Jessica del Carmen romero Lopez 611-290686-0001M 
128 Jessica Lisseth Aguilar Lopez 121-241281-0006B 
129 Jessica Vanesa Garcia Halleslevenz 126-230393-0000F 
130 Jhony Antonio Jarquín Salazar 521-210284-0002Q 
131 Jilliam    Cruz Gonzalez 126-281062-0000F 
132 Jorge Isaac Taisigue Torrez 126-220386-0000R 
133 Jose Adán Valdés Leiva 126-050382-0000B 
134 Jose Agusto Diaz Perez 362-090887-0004Y 
135 Jose Alfredo Miranda Gaitán 126-290184-0000E 
136 Jose Andrés Perez Amador 126-060168-0000R 
137 Jose Ángel Sandoval Sevilla 123-190362-0001P 
138 Jose Bismarck Suarez 127-160281-0002T 
139 Jose Clemente Gomez Tercero 126-270181-0001S 
140 Jose Eliezer Fernandez 126-290582-0000R 
141 Jose Giovanny Leiva Diaz 126-240982-0000G 
142 Jose Herminio Lopez Martinez 127-070878-0000C 
143 Jose Javier Jirón Garcia 126-151073-0001T 
144 Jose Jesus Padilla  Duarte 123-270188-0000B 
145 Jose Manuel Kauffman Amador 126-090185-0000F 
146 Jose Ramon Andino Hernandez 126-191079-0002V 
147 Jose Vicente Jarquín Ocon  126-140280-0001B 
148 Josefa Rocha Garcia 127-010575-0005R 
149 Josia Joel Herrera Sanchez 610-190494-0004A 
150 Juan Antonio León Méndez 603-240678-0007M 
151 Juan Carlos Cordoncillo Morales 126-310177-0001X 
152 Juan Carlos Mairena Vargas 125-190573-0000B 
153 Juan Carlos Mendoza Gomez 126-040477-0003L 
154 juan Jose Artola 126-221077-0001M 
155 Juana Antonia Martinez oporta 126-050477-0000K 
156 Juana Lidia Artola Flores 126-300371-0000Q 
157 Juana Ofelia Baria Martinez 121-240673-0001K 




158 Juana patricia Álvarez oporta 121-261078-0003F 
159 Juana Perez Zamoran 125-190881-0001D 
160 Juana Victoria Mena 122-010470-0000U 
161 Julia Yamileth Salazar 121-160673-0001H 
162 Julia Lorena Padilla Perez 125-121275-0000V 
163 Julia Marina Jirón Salazar 121-290177-0000K 
164 julian Gavino  Castilla Torrez 121-090284-0001J 
165 juliana Ojeda 127-060265-0001N 
166 Julio Cesar Rivas Duarte 128-151267-0001Y 
167 Justina Maribel Borge Urbina 603-280885-0001P 
168 Karla Vanessa Arrollo Espinoza 126-230385-0001A 
169 Karla Vanessa Bonilla 121-241082-0002D 
170 Karla Yunieska Miranda Garcia 123-061096-0000V 
171 Katerin  katiana Zeledón Guido 121-200294-0001B 
172 Kenny Alarcón Gonzalez 126-020189-0001U 
173 Leona Oporta 121-231268-0001B 
174 Leda Eugenia  Martinez 121-210683-0000N 
175 Lenny Amparo Hernandez Ramirez 001-140181-0066L 
176 Leonardo Tinoco Diaz 126-180160-0000L 
177 Leonel Ramon Aleman 126-210672-0000K 
178 Leopoldina Urbina Peralta 126-280272-0000Y 
179 leydin del Carmen Lumbi Ocon 127-040192-0000Y 
180 Lilian del Carmen Andino Hernandez 121-140785-0002V 
181 Lissandra Vanesa Mairena Lazo 126-230392-0000L 
182 Lorena De Los Ángeles Rocha Pineda 365-161077-0000R 
183 Lucci Lillieth Calero Lopez 128-050391-0003G 
184 Lucia Ortega Obregón 362-050959-0002W 
185 Lusmina Rebeca Vargas 001-171187-0004W 
186 Luz del socorro Aguilar Zamora  125-091266-0000N 
187 Luz Francisca Martinez Lazo 127-110570-0002M 
188 Luz Marina Benites 616-180390-0005N 
189 luz Marina Tinoco Diaz 126-201169-0000G 




190 Madal Urbina Paz 125-140287-00001V 
191 Manuel  Antonio Oregón Lanza 126-300563-0000W 
192 Manuel Agustín Rodriguez Gomez 126-200190-0000C 
193 Marcos Antonio Gonzalez Urbina 126-280853-0001N 
194 Margina Cristina Sequeira  362240790-000026 
195 Maria Antonieta Perez 121-280975-0004W 
196 Maria Bernarda Moreno Pastian 088-110261-0000L 
197 Maria de concepción Amador 126-120172-0001J 
198 Maria de los Ángeles Alvarenga  123-270777-0000A 
199 Maria del Rosario Oporta Sandoval 121-141060-0000D 
200 Maria del socorro Cano Molinares 127-101185-0000Q 
201 Maria del Socorro Salazar Alvarado 126-100564-0007Y 
202 Maria del Socorro salgado gomez 127-031073-0003M 
203 Maria Esther Perez Lazo 124-061285-0002N 
204 Maria Jorlene Cano 127-040487-0002X 
205 Maria Josefa Montoya Zeledón 603-190367-0007S 
206 Maria Lidia Bonilla Romero 121-281288-0001R 
207 Maria Lourdes Garcia Rodriguez  603-110295-0008R 
208 Maria Magdalena  Amador Tellez 126-081183-0000E 
209 Maria Magdalena Morales 121-140771-0001V 
210 Maria Magdalena Suarez Altamirano 121-280683-0002F 
211 Rosa Emilia Pensi 611-240179-0000F 
212 Maria Vanesa Espinoza 121-230486-0002Q 
213 Maria Vicenta Reyes 603-261088-0002H 
214 Maria Virginia Hernandez Gonzales 127-210578-0000N 
215 Maria Virginia Lopez Martinez 127-200584-0001E 
216 Maria yahoska Halleslevenz 127-1611993-0001L 
217 Maribel Centeno Jirón  126-060472-0001Q 
218 Maribel Sequeira Solano 126-200571-0001H 
219 Marisela del Carmen Ortiz 125-120275-0000F 
220 Mario Antonio Fonseca 001-050567-0083M 
221 Mario Jose Álvarez 126-090977-0001C 




222 Marisela del Carmen Miranda 121-190388-0005S 
223 Marisol Lopez  127-120881-0001X 
224 Maritza del socorro Gonzalez Miranda  126-021086-0000T 
225 Maritza Galeano Sequeira 126-020463-0000E 
226 Marjori Yuvisa Duma Saballo 126-061084-0001P 
227 Marlene del Carmen Ramos Centeno 125-270366-0000T 
228 Marlene Rocha Taleno 121-150879-0003N 
229 Marlenis Cardonsiyo Valerio 126-161285-0000S 
230 Martha de Jesus Gonzalez Fajardo 127-030483-0000Q 
231 Martha Leiva Robles 125-290789-0001A 
232 Martha Lissette Sandoval Murillo 126-201084-0000T 
233 Martin Efrain Ríos 121-151180-0004D 
234 Martina Duarte Saavedra 122-290575-0001L 
235 Maryuri Aguilar 125-090888-0000X 
236 Maximiliano Enrique Soto  121-010570-0008S 
237 Máximo Gonzales Guzman 127-260378-0007T 
238 Mayela de los Ángeles Madriz Gonzalez 121-311080-0001D 
239 Maria Mayela Juárez Pérez 126-081992-0000D 
240 Mayra del Socorro Rocha Báez 121-161083-0001E 
241 Mayra Isabel Urbina Gonzalez  604-171087-0000J 
242 Mayra Lazo Acevedo 361-121080-0009U 
243 Mayra Xiomara Rocha Taleno 121-261279-0004P 
244 MED (profesora Mireya Espinoza)  126-130860-0002K 
245 Mercedes Antonia Perez Lopez 126-251256-0001V 
246 Mercedes Gonzalez Espinoza  291-270968-0000J 
247 Meyling Suyeth Aguilar Castellano 125-151088-0000T 
248 Miguel Ángel Paz 121-291090-0002V 
249 Milagro Isabel Bermúdez Martinez  126-201258-0000X 
250 Minerva Arroliga Henríquez 126-241282-0000K 
251 Miriam del Carmen Ortiz 126-111177-0000J 
252 Miriam Iveth Lopez 121-080391-0000B 
253 Nestor Fautino Gadea León 127-280280-0002A 




254 Neydi Sujen Aguilar Castellón 125-151088-0000T 
255 Noel Francisco Murillo Ortiz 126-041074-0003R 
256 Nora del Carmen Lopez Ramos 126-231273-0000X 
257 Norlan  Francisco Obando Lumbi 126-040885-0002S 
258 Norlan Mauricio Chavarría Salgado 126-120291-0000L 
259 Norlan Santiago Enrique Amador 126-250990-0000Q 
260 Norvit Murillo 126-160672-0001A 
261 Nubia Chavarría Centeno 126-010283-0001G 
262 Odilia Vargas Tellez 0-000043441301 
263 Omar Ricardo Jirón 127-291177-0001B 
264 Oneyda Jeymara Altamirano 121-141096-0003G 
265 Orlando Jose Herrera Siles 126-120791-0000T 
266 Orlando Jose Jirón Lazo 126-080559-0000V 
267 Orlando Ramon Alvares Hurtecho 126-020792-0000R 
268 Oscar Antonio Noguera Álvarez 126-030687-0000P 
269 Oscar Hernaldo Rodriguez Barea 126-111186-0000H 
270 Oscar Jose Blandon Miranda 125-210490-0000G 
271 pablo Emilio Pichardo 001-240692-0077S 
272 pablo Sánchez Oseda 127-250966-0003R 
273 pastora del socorro Rodriguez 125-231170-0001R 
274 paula Elvira miranda Ortiz 125-280163 
275 Paula Enrique Mendoza 126-250152-0000U 
276 Paula Petrona Sandoval 125-160844-0001R 
277 Santos Ángel Sandoval 089-191274-0000Q 
278 pedro Davila Ruiz 126-261179-0001R 
279 Pedro Joaquín Mejia 126-021244-0000K 
280 Pedro Jose Fernandez 126-020655-0000L 
281 pedro pablo Reyes Hernandez 526-090979-0001X 
282 perla johaha Gonzalez Echeverry 001-151269-0092D 
283 Petrona del Socorro Davila 121-150881-000S5 
284 Piedad del Socorro Hernandez 126-140461-0001S 
285 Podre Borge Taisigue 522-290643-0000W 




286 Rafaela Perez Gutierrez 126-250766-0000J 
287 Ramona Garcia Álvarez 126-020578-0000E 
288 Raquel del Carmen Torres 126-170989-0000D 
289 Rene Antonio Rodriguez 126-240186-0001U 
290 Rene Rodriguez Mendoza 126-030255-0000M 
291 Reymundo del Carmen Morales Castellón 127-160348-0000C 
292 Reyna del rosario Artola Murillo 126-150669-0000N 
293 Reyna Garcia Uriarte 089-150778-0000C 
294 Reyna Isabel Aragón Espinoza  616-060185-0002X 
295 Reina Maria Bonilla Perez 124-300873-0001D 
296 Rita Gonzalez Perez 361-270583-0007B 
297 Roberto Denis Martinez López 126-120972-0000H 
298 Roberto Gudiel Marenco 366-171279-0000B 
299 Roberto Javier Barberena Meynar 126-281271-0001V 
300 Rocha Margret Mendoza Espinoza 126-140284-0000D 
301 Rosa Emilia Pensi Alarcón 611-240179-0000F 
302 Rosa Maria Artola Campos 126-070972-0000Y 
303 Rosa Maria Martinez Alvarado 126-230884-0000M 
304 Rosa Maria Montoya Tellez 121-050961-0001F 
305 Rosa Maria Silva Salazar 126-221071-0000T 
306 Rosa Mendoza Espinoza 126-140284-0000D 
307 Rosalina Salazar Taisigue 126-220347-0001E 
308 Rosario Gonzalez Amador 127-250987-0003C 
309 Rosaura Miranda 126-260880-0001R 
310 Rosibel Suarez Altamirano 121-281284-0006T 
311 Ruth Nohemí Amador Rivas 127-010590-0003H 
312 Samuel Perez Ortega 616-051277-0008S 
313 Sandra Laguna Laguna 126-180571-0000C 
314 Santa Danila Centeno Jirón 126-210288-0001X 
315 Santa Teresa Gadea León 127-170681-0001V 
316 Santos Alfredo Chavarría Romero 126-120880-0000K 
317 Santos Ángel Sandoval Pérez 089-191274-0000Q 




318 Santos Danilo Centeno Jirón 126-210288-0001X 
319 Santos Domingo Herrera Gutierrez 610-150965-0005C 
320 Santos Jesus Sandoval Perez (Iglesia) 0801-0100177-0000Q 
321 Santos Martina Gonzalez Fajardo 127-300176-0001T 
322 Santos Noel Uriarte 089-300376-0000U 
323 Sarai Urbina Paz 125-210485-0000J 
324 Sayra Alicia Hernandez Medina 127-300571-0002X 
325 Sebastián Gabriel Gomez Lopez 604-200177-0004Q 
326 Sebastián Javier Soza Centeno 126-090284-0000S 
327 Sebastián Javier Tapia  126-271191-0000C 
328 Sergio Virgilio Mendoza Games 126-080883-0000K 
329 Seydi Carolina Amador 125-090779-0000K 
330 Sherlin Jessenia Mejia Salazar 121-040986-0004J 
331 Sirias Antonio Centeno Campos 125-050582-0000W 
332 Sochil Maria Martinez  126-221090-0000Q 
333 Sonya Lisseth Rodriguez 604-191088-0000H 
334 Susi Gema Sanchez Gutierrez  126-140282-0003S 
335 Teodoro Manuel Toledo Cantillano 624-060383-0001K 
336 Teresa Daniela Padilla Perez 120-171072-0000C 
337 Thomasa Centeno Romero 126-030786-0000B 
338 trinidad Escobar Ortega 126-030489-0000Q 
339 Urania Paola Gonzalez Acevedo 126-118492-0000R 
340 Venturina Artola Jirón 127-150348-0001B 
341 Veronica Edith Fonseca Collado 001-050694-0026K 
342 Veronica Petrona Collado Aleman 001-290470-0044Y 
343 Vilma del Socorro Aguilar Castellón 125-260882-0000M 
344 Vilma Rosa Altamirano 121-090387-0004A 
345 Virgilio Sandoval bustillo  089-070879-0001Y 
346 Walter  de Jesus Urbina Meneses 365-010776-0000H 
347 Wilder Fonseca Lopez  126-140580-0000W 
348 William Jose Guzman Montiel 121-300879-0007A 
349 Xiomara de la Cruz Gonzales 291-030556-0000V 




350 Yahaira del Carmen Rodriguez 126-180378-0000B 
351 Yamileth Uriarte 089-040674-0001Y 
352 Yara Maria Astorga Garcia 123-281186-0000E 
353 Yasmina Acevedo Reyes 126-280469-0001E 
354 Yasmina del Carmen Lopez Kauffman 126-171285-0000V 
355 Yelba Marina Padilla Gálvez 126-310877-0002U 
356 Yeni Maria Urbina Paz 126-300383-0000A 
357 Jessica del Carmen lazo Villa chica 126-231285-0001J 
358 Yesica Carolina Hernandez Halleslevenz 127-150595-0000H 
359 Yesenia Altamirano 121-210376-0000G 
360 Yesenia de la luz Leiva Ortiz 126-040377-0000B 
361 Yesenia de los Ángeles Mendieta 121-080986-0002Q 
362 Jessica  Lopez Somoza 604-150692-0000V 
363 Yolanda Álvarez Rodríguez 121-010768-0000H 
364 Yolanda Diaz 121-180790-0006G 
365 Yolanda Lazo 126-060480-0000V 
366 yuneski del Carmen Alvares Soto 126-250991-0000K 
367 Zaira Alicia Hernandez Medina 127-300571-0002X 
368 Zaira Isabel Gonzalez 126-120994-0000Q 
369 Zenaida del Carmen Lopez 121-190385-0001S 
370 Zenaida Gonzalez 616-150378-0009B 
371 Seydi Maria Mendoza Días 126-090988-0000R 
372 Seydi Ninoska Barea Martinez 126-020295-0000S 












Lista de Beneficiarios con acometida de Proyecto Bo Miguel Mereles con Nombre y Cedula de Identidad 
   Nombre del Beneficiario No de Cedula 
A1 Chyntia Melisa Sequeira 121-150881-00076 
A2 Eliezer Oran Miranda Hurtecho 126-230689-0000W 
A3 Elizabeth del socorro Romero 121-080589-0005B 
A4 Encarnación León Amador 127-100558-0002A 
A5 Erick Humberto Guido Narváez 124-041271-0001J 
A6 Erika Yesenia Calero 121-090579-0000G 
A7 Gladys Álvarez Rodriguez 126-150668-0002K 
A8 Itchel Hermida Kauffman Suarez 126-220392-0001K 
A9 Guillermina Hurtecho 126-150267-0000T 
A10 Gustavo Daniel Hernandez 123-090685-0000L 
A11 Heidi del Carmen Lumbi Ocon 127-040192-0000Y 
A12 idania Veronica gomez Tercero 126-151188-0002V 
A13 isidra Francisca Sequeira Arroliga 362-031085-0000F 
A14 Ismael De Jesus Vallejos Fletes 283-130959-0002Q 
A15 Jairo andino Ruiz Barea 121-011088-0004X 
A16 Janet Cuadra 001-251063-0037K 
A17 Jasmina del Carmen Lopez 126-171285-0000V 
A18 jennys Maria Urbina Paz 126-300383-0000A 
A19 Jose de la cruz Bermúdez  122-140960-0000R 
A20 juan Alfredo Medina 127-160445-0000D 
A21 juan Carlos Oporta Jirón 126-190586-0001Y 
A22 Juana Fabiana Duran 122-170989-0002L 
A23 Karina Araica 126-221279-0000M 
A24 Karla Garcia Álvarez 126-081187-0002K 
A25 Leonardo olivas Solano 001-050859-0030S 
A26 Leticia Altamirano Suarez 128-250658-0000E 
A27 Lorena Gonzalez Fernandez 126-130781-0002C 
A28 Luis Salvador Ríos 204-171187-0000T 
A29 Maria Lisseth Miranda  127-070576-0004X 
A30 Yamileth palacios 444-081080-0000U 
